FOJ-Projektbeschreibung

Du kannst so viel Text in die Felder schreiben, wie du magst. Die Felder werden automatisch groBer. Aber bitte macht es
nicht zu umfangreich. So als Richtwert waren insgesamt so 2-3 Seiten prima. Fotos waren super, aber bitte NICHT in die
Worddatei einfiigen, sondern als Extra-Datei mitschicken, gerne in guter Qualitat (Bildformate: jpg, tif, bmp, ...).
AnschlieBend per eMail oder auf CD an die NNA, britta.hetzel@nna.niedersachsen.de Vielen DANK!

Uberschrift / Titel Deines Projekts:
Impresso Natura

Idee und / oder Ziel des Projekts:

Die Idee war, mit einer besonderen 6ffentlichkeitswirksamen Veranstaltung durch
Impressionen aus der Natur mdglichst viel Aufmerksamkeit auf den Naturschutz zu lenken
und so fur mehr Naturschutz aufzurufen. Da es schon sehr viele Aktionen mit dem selben
Ziel gegeben hat, sollte das Projekt etwas Neuartiges sein. Deshalb sollten mit Hilfe von
Landschaftsfotos verschiedene Impressionen aus der Natur in Bremen, Oldenburg und
umzu auf auRergewdhnliche Art und Weise prasentiert werden: Mittels eines grof3en
Beamers sollten sie nach Sonnenuntergang auf die Fassade des Oldenburger Schlosses
projiziert werden, sodass man sie auch von weitem sehen konnte. Auf diese Weise sollte
Verwunderung und daraus folgend Interesse fiir die Veranstaltung bei allen Leuten, die
noch in der Stadt unterwegs waren, erzeugt werden. Dazu sollten auch die Auftritte von vier
regionalen Musikgruppen beitragen. Wir erhofften uns, damit vor allem junge Leute
anzusprechen und ihnen zeigen zu kdénnen, wie schén und schiitzenswert die Natur in ihrer
Heimat ist. Auf der Veranstaltung sollten sie dann an einem von uns betreuten Infostand
diverse Ideen zur konkreten Umsetzung von Naturschutz erhalten kénnen, wie z.B. durch
die Vorstellung bereits durchgefihrter Aktionen des NABU Oldenburg.

Vorgehensweise:

(Planung und Vorbereitung sowie Ablauf)

Begonnen haben wir bereits wahrend des Projektseminars Anfang November mit dem
Erstellen eines Projektstrukturplans, auf dem alle anfallenden Aufgaben und unsere selbst
gesetzten Fristen eingetragen wurden. AuRerdem haben wir im Zuge dessen auch
Teilaufgaben und Zustandigkeiten festgelegt. Im nachsten Schritt haben wir verschiedene
Angebote von Firmen aus den Bereichen Veranstaltungstechnik fiir die Bereitstellung von
Beamer, Bihne und Buhnentechnik fir die Musikgruppen eingeholt. Dabei wurde durch die
Gesprache auch der mdgliche Ablauf der Veranstaltung konkretisiert und ein bestimmter
Termin und Ort fir die Veranstaltung festgesetzt. Gleichzeitig haben wir Kontakt zu
Musikgruppen und zum NABU aufgenommen. Aus den Angeboten konnte nun eine
Kostenaufstellung erstellt werden, mit der wir uns dann auf Sponsorensuche begaben.
Diese lief grofdtenteils auf dem postalischen Weg ab, d.h. wir haben uns die Adressen
gréRRerer Unternehmen mit Sitz in der Region Oldenburg/Bremen aus dem Internet gesucht
und diesen mit einem Brief gebeten, unser Projekt finanziell zu unterstiitzen. Auch einige
Stiftungen erhielten einen Férderantrag von uns. In dieser Phase habe ich bei der Suche
nach Unternehmen auch dankenswerterweise viel Unterstiitzung durch die Kollegen in
meiner Einsatzstelle erhalten. Zudem musste die Veranstaltung auch bei der Stadt
Oldenburg angemeldet und die Genehmigung fir die Nutzung des Schlossplatzes inklusive
des Abspielens lauter Musik eingeholt werden. Dies hatte weitere telefonische Absprachen
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und das Sammeln der nétigen Dokumente zur Folge.

Wahrend dieser gesamten Zeit war ich in der gesamten Region zwischen Bremen und
Oldenburg unterwegs und habe Fotos geschossen, die ich teilweise auch schon geringfugig
bearbeitet und fur die Présentation vorbereitet habe.

Leider haben sich bis kurz vor dem Tag der Veranstaltung nicht gentigend Sponsoren
gefunden, weshalb wir die Veranstaltung leider absagen mussten. Dies war aber ohne
weitere Probleme maglich.

Fazit: Wie ist es gelaufen und wie bist du zufrieden?

(Erfolge, Hindernisse, Glicksmomente usw.)

Natdurlich finde ich es sehr schade, dass das Projekt aufgrund des fehlenden Geldes nicht
zustanden gekommen ist. Ich kann verstehen, dass Unternehmen sich etwas davor
scheuen, ein Projekt, welches im Vergleich zu anderen FOJ-Projekten recht viel kostet
(aufgrund der Miete der Technik) und scheinbar weniger nachhaltig ist, zu unterstiitzen. Auf
der anderen Seite hatte ich doch mehr Engagement seitens der Unternehmen erwartet, da
doch oft gewiinscht oder auch gefordert wird, dass sich mehr junge Leute fir Gesellschaft
und Natur einsetzen.

Vielleicht ist ein Grund fiir das Scheitern auch unsere mangelnde Erfahrung im
Projektmanagement. In Bezug darauf bin ich aber auf jeden Fall froh, die Durchflihrung
eines solchen Projektes versucht zu haben, weil ich personlich viel dazu gelernt habe und
Dinge wie Selbstbewusstsein oder auch die Kompetenz, mit véllig fremden Leuten Kontakt
aufzunehmen und dabei hartnéackig zu bleiben, verbessern konnte. Ich habe zudem
gemerkt, dass die Organisation an einigen Stellen noch wesentlich besser sein kénnte und
vor allem, dass die Suche nach Sponsoren mdglichst friihzeitig begonnen werden sollte.
Dies werde ich flir ein mogliches Projekt in der Zukunft auf alle Falle im Hinterkopf
behalten. In dieser Hinsicht kann man auch von einem Erfolg sprechen, auch wenn das
Projekt an sich nicht erfolgreich war bzw. seinen eigentlichen Zweck nicht erfillt hat.
Glicksmomente traten unter anderen nach den Gesprachen mit den Unternehmen, von
denen wir die Technik mieten wollten, auf. Ich war Uberrascht, wie kooperativ diese beiden
Unternehmen waren und wie unkompliziert solche Gespréche doch sein kdnnen. Auch die
Zusammenarbeit mit meinem Projektpartner Marius und mit dem NABU hat gut funktioniert.
Ferner war ich sehr gliicklich, als ich nach vielen Versuchen endlich den richtigen
Ansprechpartner bei der Stadt Oldenburg fir die Anmeldung der Veranstaltung gefunden
hatte und etwas spéter auch die Genehmigung in den Handen hielt - war dies doch ein
wichtiger Meilenstein fir das Projekt.

Insgesamt bin ich also zufrieden, da ich mich durch das Projekt persdnlich weiterentwickeln
konnte und auch meinen Erfahrungsschatz erweitern konnte. Ich bereue es auf keinen Fall,
meine Zeit fir das am Ende leider nicht ganz erfolgreiche Projekt eingesetzt zu haben.
Schliel3lich kbnnen mir die gesammelten Erfahrungen auch spater im Berufsleben hilfreich
sein.

Beteiligte FOJlerinnen:
Hauke Hencke
Marius Kehlenbeck



Beteiligte Einsatzstellen:

Institut fur Biologie und Umweltwissenschaften (Universitat Oldenburg)
Bund Deutscher Pfadfinder

NABU Oldenburg

Andere Personen:

Stadt Oldenburg

Niederséachsisches Landesmuseum (Schloss Oldenburg)
Firma Weser-Ems-Media Neuenkruge

Firma Kihl-Beschallung Ritterhude

Musikgruppen: [soon], Delacroix, The Dookies, LZA



